



## Klimaschutzmanagement Arbeitsplanung 2021




Evelin Glogau, Klimaschutzmanagerin  
Vorstellung im Gemeinderat 28.4.21


---

28.04.2021 Seite 1

### Klimaschutzprozess in Endingen



## 2011 - 2023



The timeline features a horizontal axis from 2011 to 2023. Key events are marked with boxes and connected to the axis by red lines:

- 2012:** Fesa unterstützt bürgerschaftliches Engagement
- 2013:** GR beschließt Klimaschutzkonzept
- 2014:** KSK (Klimaschutzkonzept) published; Gründung Arbeitskreis Energie (with logo)
- 2016:** 100%-Stelle Klimaschutzmanager Endingen, Forchheim, Bahlingen
- 2019:** Verlängerung der Förderung um 2 Jahre
- 2021:** 50%-Stelle befristet Endingen, Forchheim
- 2016-2021:** Gründung BEGE (with group photo)

---

28.04.2021 Seite 2

## Rückblick 2016 - 2020



### Was haben wir erreicht?

- Über 40 Veranstaltungen, Vorträge, Führungen etc.
- Über 600.000 € bewilligte Fördermittel
- 13 Sanierungsfahrpläne für öffentliche Gebäude
- Begleitung Sanierungsvorhaben
- Erfolgreich eingeführtes Energiemanagement
- Ca. 150 (Erst-)Beratungen für Bürger und Vereine
- Kampagnen: Stadtradeln, KEFF-Check, Energiekarawane
- Eigene Website, Newsletter und regelmäßige Presseaktivitäten


28.04.2021

Seite 3

## Arbeitsplanung



### Arbeitsschwerpunkte 2021/2022



28.04.2021

Seite 4

## Projekte 1. Jahreshälfte 2021



Projekt	Stand
Koordination Bürgerberatung (Energiekarawane)	30%
Koordination PV-Anlagen KiGa Reg. + Amoltern	70%
Realschule II: Projektskizze „Klimaschutz mit System“	100%
Realschule II: Antrag „KS mit System“, KS-Plus/BEG*	0%
Erstellung CO2-Bilanz 2017	70%
Erstellung Sanierungsleitfäden (Weinberghalle, KiGa Regenbogen)	70%
Meldepflicht Energieverbräuche komm. Liegenschaften nach KSG**	50%
Erstellung Energiebericht 2020	50%
Energiemanagement-Zertifizierung Kom.EMS	50%
KEFF-Check	80%

\*KS=Klimaschutz, BEG = Bundesförderung effiziente Gebäude  
\*\*KSG = Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg

28.04.2021

Seite 5

## Projekte 2. Jahreshälfte 2021



Projekt	Stand
Erstellung Energieausweise (Pflicht nach EnEV*)	5%
Förderantrag Straßenbeleuchtung	5%
Stadtradeln	5%
Fördermittelbetreuung Ortschaftsamt Kiechlinsbergen	5%
Infoveranst./ Workshop für GR/ Verwaltung	0%
Entwicklung Leitbild	0%
Wärmeplanung	0%
Schulprojekt: „Schools4Future“ (Realschule)	0%
Koordination weitere Schulprojekte	0%

\*ENEV = Energieeinsparverordnung

28.04.2021

Seite 6